Проект дорожной карты 
для реализации 1-ой фазы 
Инициативы ОЭС LANDCARE/"Уход за землей-ИУЗ" (2023-2025)
 (
Этот документ был подготовлен в ответ на просьбу государств-членов к Секретариату во время встречи в 
Анталии
 (декабрь 2021 г.) подготовить дорожную карту для определения наиболее эффективных сре
дств дл
я реализации 1-й фазы Инициативы ОЭС по уходу за землей (ОЭС-
ИУЗ
). Таким образом, настоящий документ не является ни кратким изложением, ни предложением новых целей или задач; скорее, это краткий документ, помогающий в создании 
ИУЗ
.
)
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[bookmark: _Toc107959357]Введение: 
За последние несколько десятилетий засухи стали более частыми и сильными, наряду с проблемами, связанными с программой развития и ростом населения, что усугубило деградацию земель в некоторых районах региона, в то время как деградация земель имеет свои прямые негативные последствия в том же отношении, что и другие факторы, способствующие изменению климата. 
ОЭС позиционирует себя убежденным сторонником борьбы с глобальным потеплением и изменением климата и, следовательно, с деградацией земель; Инициатива ОЭС по уходу за землей (LCI-ИУЗ) была разработана для решения этих проблем и предотвращения и обращения вспять деградации земель и ее последствий во всем регионе ОЭС. 

[bookmark: _Toc107959358]Справочная информация: 
· LCI-ИУЗ была создана в ходе следующей процедуры на различных этапах:
· - Встреча министров ОЭС по окружающей среде (ноябрь 2015 г., Стамбул) признала важность борьбы с опустыниванием в государствах-членах и в регионе ОЭС в целом и обратилась к Секретариату с просьбой подготовить подробную оценку потребностей, а также разработать соответствующие инициативы и содержание обучения/создания потенциала. Секретариат подготовил предварительный проект, используя концепцию Перспективы ОЭС- 2025, и предоставил его на рассмотрение государствам-членам. 
· - Июль 2016 года: Секретариат ОЭС организовал консультационный семинар по проекту в Тегеране, где назначенные представители государств-членов представили проблемы деградации и сохранения земель, с которыми сталкиваются их страны, а также конкретные потребности в поддержке и помощи.
· - По итогам семинара была предложена инициатива ОЭС по уходу за землей/ LandCare Initiative (LCI-ИУЗ) в качестве регионального партнерства для решения связанных с деградацией земель экологических, социальных и экономических угроз.
· - Апрель 2018 года: Фаза разработки проекта была завершена, и Секретариат продолжил дальнейшую работу по запуску программы.
· - Ноябрь 2019 года: Совет регионального планирования (СРП) ОЭС признал ИУЗ единственным флагманским проектом в экологическом компоненте. 
· - Декабрь 2021 года: Турция, выступила одним из организаторов семинара по развитию Инициативы ОЭС ИУЗ с целью определения перспективных источников для реализации, обмена идеями, опытом и информацией, а также эффективных способов реализации Инициативы. Было предложено создать Дорожную карту, и текущий документ служит этой цели.

[bookmark: _Toc107959359]

ИУЗ с первого взгляда:
Общая, долгосрочная цель ИУЗ - остановить и обратить вспять деградацию земель и ее последствия во всем регионе ОЭС.

ИУЗ включает две фазы; трехлетняя первая фаза предназначена для управления, финансирования и завершения основных оценок проблем и решений по сохранению засушливых земель в каждой стране, а также в регионе ОЭС. Вторая фаза предназначена для реализации, расширения и увеличения масштабов определенных действий в течение 10 лет или более.


[bookmark: _Toc107959360]Цели: 
ИУЗ будет способствовать научному сотрудничеству, участию заинтересованных сторон и обмену опытом по тенденциям деградации земель и наличию практических долгосрочных решений в области устойчивого землепользования, сохранения и восстановления засушливых земель среди государств-членов.

ИУЗ стремится укрепить местные и субнациональные инициативы по устойчивому управлению земельными ресурсами в приоритетных секторах и местах, поощрять и поддерживать вклад государств-членов в достижение Целей устойчивого развития ООН (ЦУР), а также поощрять и поддерживать разработку эффективных, масштабируемых решений и эффективных механизмов обмена знаниями и потенциалом.

ИУЗ предполагает, что деградация земель и ее последующие последствия являются результатом неправильных действий по освоению земель или неэффективного землепользования, используемого секторами экономического развития. Это может включать развитие городских поселений, транспортной инфраструктуры и сельскохозяйственной практики или управления водосборными бассейнами.

[bookmark: _Toc107959361]Стратегический подход:
Инициатива также будет тестировать, продвигать и пропагандировать следующие четыре основные категории действий для активизации усилий по сохранению засушливых земель в регионе ОЭС через двойные процессы региональной и национальной отчетности и обмена информацией, а также демонстрационные действия на местах:
1 Действия, которые улучшают и расширяют политику и практику устойчивого и климатически устойчивого управления засушливыми землями	
2 Действия по ограничению или постепенному отказу от вредных методов землепользования, особенно в наиболее уязвимых засушливых районах региона
3 Действия, направленные на значительное расширение масштабов деятельности по экологическому восстановлению засушливых земель, особенно в приоритетных населенных пунктах	
4 Действия, направленные на поддержку расширения адекватной долгосрочной защиты здоровых экосистем засушливых земель.

В ходе реализации ИУЗ заинтересованные государства-члены будут определять, оценивать и отслеживать, какие сектора и проекты развития в различных частях представляют наилучшие шансы для улучшения результатов сохранения земли, воды и биоразнообразия путем изменения моделей землепользования в ключевых секторах и проектах развития и включения мер по защите земли, воды и биоразнообразия, чтобы обнаружить и создать возможные "беспроигрышные" перспективы.

Применяя этот стратегический подход на практике, регион ОЭС может рассчитывать на создание синергии, которая поможет государствам-членам предотвратить деградацию земель и снизить частоту и последствия песчаных и пыльных бурь.
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[bookmark: _Toc107959363]Механизмы реализации: 
Реализация LCI-ИУЗ не может быть осуществлена в многонациональном масштабе без надлежащей координации, обеспечивающей четкую коммуникацию и координацию от начала и до конца, и гарантирующей, что соответствующие агентства и технические эксперты будут вносить последовательный вклад на всех этапах двух фаз.

Между тем, эффективное управление проектом включает в себя планирование, координацию и управление ресурсами для обеспечения того, чтобы проект успешно достиг поставленных целей в рамках заданных ограничений.


 (
Секретариат ОЭС 
Координация
Государства-члены ОЭС
Институт экологических наук
 
и технологий
 
ОЭС (ОЭС – ИЭНТ)
 Техническая
 поддержка
СЕТЬ ОЭС - ИУЗ
В масштабах региона и страны
Группа участников/заинтересованных лиц
Национальный офис ИУЗ
Координатор ИУЗ
Поддержка сотрудников
Координационный офис ИУЗ
Координатор
Старший советник
Поддержка сотрудников
Программа ОЭС-ИУЗ
)


[bookmark: _Toc107959364]Бюджет:
Исходя из предполагаемых мероприятий и механизмов администрирования и исполнения в течение трех лет в 10 государствах-членах, ориентировочный бюджет, запланированный на первый этап, составил 10,8 млн. долларов США. Ориентировочный бюджетный план служит основой для переговоров о финансовых взносах от региональных и глобальных партнеров, спонсоров, доноров и заинтересованных государств-членов. В результате будет составлен подробный бюджетный план.

[bookmark: _Toc107959365]Система мониторинга: 
Мониторинг прогресса ИУЗ будет осуществляться посредством регулярной отчетности, а также периодического анализа и оценки на основе структуры результатов и мониторинга, в которой указаны индикаторы и методы мониторинга наряду с иерархией мероприятий, результатов и итоговых целей. 

Оценка рисков
Предварительная оценка потенциальных рисков того, что проект ИУЗ может не состояться в соответствии с планом или не достичь ожидаемых результатов и итогов, перечислена в Проектной документации, а оценка рисков будет пересмотрена и обновлена на первом этапе. 

Данная Дорожная карта
Проектный документ содержит обоснование, цели, риски и бюджет, а также разбивает работу на задачи, облегчая распределение обязанностей и отслеживание прогресса. Он служит основным руководством по выполнению задач, а также дает более конкретную информацию об используемых ресурсах и преследуемых целях.

Основной целью данной Дорожной карты является определение наиболее эффективных способов реализации 1-го этапа ИУЗ. Таким образом, данный документ не является ни резюме, ни предложением новых целей или задач; скорее, это краткий документ, призванный помочь в создании ИУЗ.

В следующей таблице сравниваются различия между данной Дорожной картой и Проектным документом с точки зрения их соответствующих ролей:

	
	Дорожная карта
	Проектный документ

	Уровень
	общее представление о проекте
	содержащий или напоминающий о частностях

	Цель
	демонстрация взаимосвязи между компонентами для завершения проекта
	делит проект на задачи для распределения работы, измерения прогресса и контроля результатов.

	Детали
	дает краткое описание проекта
	обеспечивает всестороннее изучение проекта



[bookmark: _Toc107959368]Почему? 
Несмотря на то, что в Проектном документе указан исчерпывающий список целей и ожидаемых результатов для достижения основной цели LCI по остановке и обращению вспять деградации земель и связанных с ней воздействий с целью создания совместной программы LandCare в нескольких секторах в участвующих странах-членах ОЭС; следующие цели и запланированные результаты предлагаются для 1-ой фазы: 

РЕЗУЛЬТАТ 1: Сотрудничество и синергия
1.1 Инициирование регионального и национального участия.
1.2 Признание образцового вклада. 
1.3 Усиление сотрудничества и поддержки.

РЕЗУЛЬТАТ 2: Многосекторальное управление знаниями
2.1 Расширение знаний в целях реформирования отношения и поведения.
2.2 Укрепление потенциала путем обмена знаниями и опытом. 
2.3 Повышение коммуникации и осведомленности.  

РЕЗУЛЬТАТ 3. Национальные и региональные планы
3.1 Продвижение региональных и национальных демонстрационных площадок и мероприятий.
             3.2 Поддержка разработки национальных планов действий по Уходу за землей (LandCare) государствами-   членами.
[bookmark: _Toc107959369]Что?
ИУЗ, как и другие региональные и глобальные инициативы, зависит от участия заинтересованных государств-членов из различных административных культур, организационных конфигураций, часовых поясов и родных языков. Это разнообразие обеспечивает различные точки зрения и идеи, которые могут привести к большему количеству инноваций, лучшему решению проблем, новым достижениям и конкурентным преимуществам. Однако разнообразие может также оказывать неблагоприятное воздействие на социальную сплоченность, общение и конфликты.

[image: Dimensions of global projects]

· В свете преимуществ и недостатков сложности реализации, для выполнения первого этапа ИУЗ рекомендуется следующая последовательность действий:
· Координация с Секретариатом ОЭС для создания постоянной прозрачной системы связи посредством регулярных встреч и обновлений.
· Определение графика, бюджета, масштаба и целей в области качества, ожидаемых от каждого из заинтересованных государств-членов.
· Установка четких ролей и обязанностей членов команды проекта.
· Посещение объектов для обеспечения максимального сотрудничества.
· Установление связи с региональными и международными агентствами и государственно-частными партнерствами.
· Разработка проектов заявок на сбор средств на региональном и субрегиональном уровнях.  

[bookmark: _Toc107959370]Кто?
ИУЗ будет управляться заинтересованными странами-участницами как специальный проект под руководством Секретариата ОЭС. Для реализации первой фазы ИУЗ рекомендуется использовать следующую структуру:
	Ведущее агентство
	Структура
	Персонал (ft/pt)

	Секретариат ОЭС  
	(a) Региональный Координационный офис ИУЗ

	1. Региональный координатор ИУЗ (pt)
2. Старший советник (pt)
3. Вспомогательный персонал (ft)

	Национальное ведущее агентство (государства-члены)
	(a) Национальные офисы ИУЗ (x 10)
	1. Национальный координатор ИУЗ (x 10 pt) 
2. Вспомогательный персонал (x 10 ft) 

	 Региональное сотрудничество 
	(a) [bookmark: _Hlk107946524]Региональный Координационный Комитет 
	Региональные и Национальные Координаторы (x11)

	 Публичные и частные сети
	(a) Сеть ИУЗ 
	 отдельные лица и представители ключевых заинтересованных сторон



Региональный координатор ИУЗ будет назначен Генеральным секретарем ОЭС и будет отвечать за выделение достаточных управленческих ресурсов для получения и рассмотрения отчетов, информирование и вовлечение членов Совета, надзор за старшим советником и вспомогательным персоналом, использование сети ИУЗ и организацию региональной координации. Заседания комитета с интервалом в шесть месяцев или год, либо посредством телеконференции, либо на удобном очном собрании, а также для принятия решения о любых существенных корректировках. Ожидается, что эту должность займет Директор ОЭС по энергетике, полезным ископаемым и окружающей среде.

Национальные координаторы ИУЗ назначаются ведущим агентством и действуют в качестве держателя бюджета и администраторов в каждом государстве-члене, отвечая за выделение адекватных ресурсов, надзор за консультантами и вспомогательным персоналом, организацию совещаний, привлечение соответствующих национальных органов и частую связь с ИУЗ. Региональному координатору о достигнутом прогрессе, любых возникших трудностях или любых необходимых корректировках, которые необходимо внести.

Региональный координационный комитет ИУЗ будет состоять из региональных и национальных координаторов под председательством регионального координатора ИУЗ и служить основной движущей силой и механизмом синхронизации поставок для ИУЗ.

Сеть ИУЗ будет служить консультационным механизмом, состоящим из отдельных специалистов, представителей заинтересованных сторон, научно-исследовательских институтов, промышленных групп в секторе развития, ассоциаций землепользователей, а также государственных и неправительственных организаций на региональном уровне. Региональный координационный комитет ИУЗ рассмотрит и утвердит кандидатуры, представленные национальными координаторами, на основе сбалансированного представительства дисциплин и отраслей. Региональный координатор ИУЗ будет председательствовать на собраниях сети ИУЗ.

Старший советник ИУЗ просматривает и анализирует отчеты и материалы ИУЗ, а также выступает в качестве технического консультанта региональных и национальных координаторов, Регионального комитета и сети ИУЗ.

[bookmark: _Toc107959371]Когда?
Приложение 1 описывает подробный список действий, состоящий из нескольких предварительно сконфигурированных действий с индикаторами, необходимыми для реализации и мониторинга каждого действия.

Чтобы сохранить его достаточно гибким для реализации, он НЕ предоставляет подробный бюджет или период времени, но описывает ключевые задачи, которые необходимо выполнить или выполнить.

[bookmark: _Toc107959372]Цена?
На встрече в Анталии (декабрь 2021 г.) было рассмотрено несколько вариантов бюджета, и Секретариату было поручено оценить минимальные необходимые и практические финансовые потребности для реализации первого этапа ИУЗ.

В то время как ориентировочный бюджет, запланированный на первый этап, составлял 10,8 млн долларов США; путем разделения затрат на неденежные и денежные взносы предполагается, что денежный бюджет 1-й фазы может составлять около 20% первоначального проектного документа.

Для проведения первого этапа ИУЗ предлагается использовать следующий бюджет:

	№.
	 Компонент 
	 Детали 
	Ориентировочная стоимость (долл.США)
	Примечания

	1
	Офис
	Офис/рабочий стол с надлежащим оборудованием и коммуникациями
	В неденежной форме
	

	2
	Персонал
	Координаторы:
1x Региональный
10x Национальные
	В неденежной форме от:
Секретариата ОЭС
Государств - членов
	

	3
	
	Старший советник
	150 дней*$150 = $22,500
	Национальные консультанты, которые будут наниматься СЧ по мере необходимости

	4
	
	Вспомогательный персонал:
1x Региональный
10x Национальные
	В неденежной форме от:
Секретариата ОЭС
Государств-членов
	 

	5
	
	Поездка
	В неденежной форме

	

	6
	Заседания регионального координационного комитета и технические семинары
	Место проведения
	6*$2000 = $12,000
	3 встречи Комитета
3 технических семинара 

	7
	
	Travel 
	6*15*$1000 = $90,000
	15 участников на каждом мероприятии

	8
	
	Размещение в гостинице
	6*15*4*$150 = $54,000
	4 ночи проживания для каждого участника 

	9
	
	Местное гостеприимство
	6*15*4*$50 = $18,000
	Еда и кофе-брейки 

	10
	Компонент веб-сайта
	Прием гостей
	3*$500= $1,500
	3 года 

	11
	
	Администрация
	3*$1500 ≈ $4,500
	 3 года

	12
	Разное и непредвиденные обстоятельства
	~ 20%
	$42,500
	 

	Итого
	$245,000
	 



Бюджет ИУЗ на первую фазу будет тщательно изучен и изменен Генеральным секретарем ОЭС по мере необходимости и одобрен странами-членами. В рамках рутинного мониторинга, отчетности и оценки бюджетные планы и изменения будут дополнительно рассматриваться на ежегодных собраниях Координационного комитета ИУЗ.










[bookmark: _Toc492923320][bookmark: _Toc107959373]ПРИЛОЖЕНИЕ I	План действий (1я фаза)	
	Цели и планируемые результаты	
	Задачи &Показатели (Успеха)
	Основания
	Мониторинг
	Допущения-риски

	ЦЕЛЬ: Остановить и обратить вспять деградацию земель и связанные с ней последствия в каждом государстве - члене ОЭС
	Записи МиО
	

	ЦЕЛЬ: Создать совместную программу по уходу за землей в нескольких секторах участвующих стран-членов ОЭС
	
	

	Компонент Результат 1.
Сотрудничество и синергия в ИУЗ
	
	
	
	

	1.1
	Региональное и национальное участие



	i. Провозглашение ИУЗ флагманской программой ОЭС
ii. Одобрение ИУЗ
iii. Информационные материалы, представляемые ежегодно
iv. Сеть ИУЗ будет сформирована.
	Будет определено позже: текущая степень участия в сохранении засушливых земель в 10 государствах-членах.
Будет определено позже: текущая степень многосекторального участия в сохранении засушливых земель.
Ограниченное региональное сотрудничество ОЭС в сфере устойчивых природных ресурсов
	записи, опросы, опросы, картирование результатов и оценки
	Секретариат ОЭС создает ИУЗ.
Ведущие агентства заинтересованных государств-членов подписывают.
Многосекторный подход оказался очень эффективным и действенным.

	1.2
	Признание образцового вклада в ИУЗ
	i. Схема оценки разработана и введена в Y.1
ii. Основные секторы экономики поддерживают LCI
	Ограниченное признание в настоящее время уделяется образцовым усилиям по сохранению земель.
	отчеты
	Участие основных секторов экономики.

	1.3
	Международное сотрудничество и поддержка
	i. Переговоры ОЭС, Института экологических исследований и технологий  и ведущих агентств в странах-членах о значительных партнерских отношениях для ИУЗ с соответствующими международными органами
	ОЭС не продвигала ИУЗ как флагманскую инициативу; международное партнерство не было согласовано
	Записи и отчеты
	ИУЗ дополняет текущие глобальные интересы, механизмы технической поддержки и финансирования.

	
	КОМПОНЕНТ 1. РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:
· - Коммуникации: разработка брифингов и рекламных материалов и систематическое продвижение ИУЗ, его методов и инструментов процесса среди политических лидеров и групп заинтересованных сторон в каждом участвующем государстве-члене.
· - Расширение: создание сети ИУЗ с участием представителей различных групп заинтересованных сторон.
· - Продвижение: вовлечение основных секторов экономики.
· - Управление схемой оценки ИУЗ.
· - Организация рекламных и рекламных мероприятий.
· - Развивать международное партнерство.
· - Организовывать совместные мероприятия с международными Партнерами.
	

	
	
	

	КОМПОНЕНТ РЕЗУЛЬТАТ 2.
УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ УХОДА ЗА ЗЕМЛЯМИ В НЕСКОЛЬКИХ СЕКТОРАХ
	
	
	

	2.1
	Расширение знаний и реформирование отношения и поведения в отношении деградации и сохранения земель
	i. Ключевые заинтересованные стороны в каждом участвующем государстве-члене применяют расширенные знания в практике планирования и управления своего Сектора
ii. Компетентные менеджеры по землепользованию и специалисты по охране окружающей среды напрямую вовлечены в основные отрасли
	Требует уточнения: Количество информации по земельным вопросам, широко доступной в настоящее время в государствах-членах..

	Записи, отчеты, опросы и опросы
	ИУЗ привлекает компетентных ученых и экспертов в области управления и охраны земель в государствах-членах.. 

	2.2
	Укрепление потенциала в вопросах и решениях по сохранению земель. 

	i. Соответствующие высококачественные материалы ИУЗ-знания широко доступны для планировщиков и менеджеров в каждом крупном секторе.
ii.  Материалы ИУЗ-знания широко используются в национальных системах образования.
iii.  Определены приоритеты ИУЗ и приняты общие рабочие планы
	Требует уточнения: Текущий уровень общественного и политического понимания проблем деградации и сохранения земель и науки.

	Записи, отчеты, опросы и опросы
	Материалы ИУЗ-знаний широко используются в основных секторах в государствах-членах. 

	2.3
	Повышение информированности и осведомленности о деградации земель и воздействии на климат, последствиях и решениях.  
	i. Выпускаются технические руководства по решениям ИУЗ
ii. Отчеты ИУЗ составляются и публикуются
	Табели успеваемости как инструмент управления и коммуникации в настоящее время не используются.
Требует уточнения: Количество и качество соответствующих технических руководств, доступных в настоящее время.
	Оценочные материалы
	Опубликованные руководства и отчеты способствуют повышению эффективности ИУЗ

	
	КОМПОНЕНТ 2. РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:
· Заказать и опубликовать обзор состояния научных знаний по вопросам управления земельными ресурсами в регионе ОЭС, странах-членах и соседних странах.
· - Изучить и собрать всесторонние исходные данные о деградации земель и природоохранном статусе в каждом государстве-члене.
· - Определить приоритетную осведомленность, отношение и действия, способствующие деградации земель и возникновению «черных пятен».
· - Разрабатывать и публиковать ежегодные отчеты Карты о состоянии деградации и сохранения земель в каждой стране-члене и на региональном уровне.
· - Разработать общерегиональный каталог и технические руководства по передовому опыту стран-членов ОЭС.
· - Коммуникации ИУЗ нацелены на политических лидеров; гражданские власти; научные круги, школы; лидеры отрасли и бизнеса
· - Развивать связи на международном уровне с другими сетями обмена знаниями по охране земель.
· - Установить и применять критерии оценки передовой и плохой практики в секторах землепользования и развития.
	

	
	
	
	
	
	

	КОМПОНЕНТ РЕЗУЛЬТАТ 3.
ПРОГРАММЫ ДЕЙСТВИЙ ПО УХОДУ ЗА ЗЕМЛЕМ – СЕКТОРАЛЬНЫЕ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫ
	
	
	

	3.1
	Разработка и продвижение демонстрационных площадок ИУЗ
	Y1-3 Завершить создание 1-2 демонстрационных «площадок» для эффективного ИУЗ в каждой стране-участнице.

	Демонстрационных площадок по устойчивости или сохранению земель в большинстве секторов в большинстве стран-членов ОЭС мало или совсем нет
	Отчеты по мониторингу и оценке по конкретным практикам или объектам
	Демонстрационные сайты ИУЗ эффективна в продвижении их долгосрочного широкомасштабного тиражирования (в программе 2-го этапа). 

	3.2
	Подготовка национальных планов по уходу за землей
	Каждое государство-член готовит соответствующий план финансирования к Y3.
Планы сопоставляются и интегрируются по региону ОЭС.
	Отраслевых, национальных или региональных стратегических планов по сохранению земель и устойчивости мало или они отсутствуют.  
	отчеты по мониторингу и оценке
Завершенные планы
	Каждое государство-член осуществляет планирование, совместное финансирование и реализацию плана ИУЗ в качестве основы для реализации предлагаемого 2-го этапа.

	3.2
	Подготовка региональной стратегии ОЭС по уходу за землей (зонтичной)
	 Планы сопоставляются и интегрируются для всех секторов в каждой стране-члене ОЭС к 3-му году. 
	Региональной стратегии действий ОЭС по ИУЗ не существует
	отчеты по мониторингу и оценке
Завершенные планы
	ОЭС и ее страны-члены готовы принять на себя обязательства по реализации региональной стратегии ИУЗ. 

	
	КОМПОНЕНТ 3. РАСПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ:
· Определение потенциальных демонстраций ИУЗ– существующие действия и методы сохранения засушливых земель, опробованные в основных секторах экономики, занимающихся использованием и освоением земельных ресурсов.
· - Создание демонстрационных площадок ИУЗ на выбранных определенных площадках – в каждом приоритетном секторе, чтобы обеспечить хороший национальный и региональный охват.
· - Подготовка технического и научного руководства по планированию и управлению четырьмя основными стратегиями ИУЗ.
· - Реформа деструктивной практики землепользования и застройки (различные секторы);
· - Укрепление практики УУЗР.
· - Реабилитация/восстановление деградировавших засушливых земель,
· - Защита/сохранение (примеры) здоровой экосистемы засушливых земель.
· - Поддержка и содействие в подготовке Планов стратегии действий по ИУЗ каждым приоритетным сектором в каждой стране-члене ОЭС.
· - Поддержка и организация национальной и региональной стратегии действий ОЭС по уходу за землей.
· - Завершить подготовку к разработке, финансированию и реализации Десятилетия ОЭС по уходу за землей (2021-2030 гг.)
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